

Processus et calendrier de validation

REDACTION DES SRGS
Mars 2019 – Avril 2022

ELABORATION DU RAPPORT
ENVIRONNEMENTAL
(MTDA – Symbiose – Forestry)
Juin 2020 à Avril 2022

Consultation
partenaires Partie I
« Diagnostic des
aptitudes forestières »
(09/20 en IDF
01/21 en Cvl)
+ annexe verte Natura
2000 IDF (02/21)

Consultation
partenaires Partie
II « Objectifs et
méthodes de
gestion »
(05/21 IDF & CVL)

AVIS DE L'AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE
3 mois

AVIS DE LA CRFB & PNR
3 mois

CONSULTATION
DU PUBLIC
2 mois

AVIS FINAL DE LA CRFB
Décembre 2022

Transmission
à l'AE & au
Préfet (28/04)

Validation
COFIL
(03/2022)

Validation
Conseil de
Centre
(09/2022)

Validation
définitive Conseil
de Centre (12/
2022)

Transmission
au Ministre